



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OB	MUNICIPAL	BASE ORÇAMENTÁRIA:	CDHU 185
LOCAL: RUA PROFESSOR SUD MENUCCI, Nº. 505, CENTRO.			
PARAÍSO-SP		BDI ADOTADO = 20,34%	

Item	Serviços	TOTAL	PERCENTUAL	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 04	
				VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL
1	INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA	R\$ 2.287,32	2,33%	R\$ 2.287,32	100%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2	DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO	R\$ 492,70	0,50%	R\$ 492,70	100%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
3	RETIRADA COM PROVÁVEL REAPROVEITAMENTO	R\$ 754,15	0,77%	R\$ 754,15	100%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
4	SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL	R\$ 35,62	0,04%	R\$ 35,62	100%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
5	ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR	R\$ 1.060,18	1,08%	R\$ 1.060,18	100%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
6	ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMINIO E CONCRETO	R\$ 2.758,60	2,80%	R\$ 1.379,30	50%	R\$ 1.379,30	50%	R\$ 0,00	
7	TELHAMENTO	R\$ 2.529,35	2,57%	R\$ 0,00		R\$ 2.529,35	100%	R\$ 0,00	
8	REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL	R\$ 1.731,97	1,76%	R\$ 1.731,97	100%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
9	REVESTIMENTO CERÂMICO	R\$ 7.190,67	7,31%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 7.190,67	100%
10	REVESTIMENTO EM PEDRA	R\$ 1.899,46	1,93%	R\$ 1.899,46	100%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
11	ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO	R\$ 17.996,21	18,29%	R\$ 8.998,11	50%	R\$ 8.998,11	50%	R\$ 0,00	
12	ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO	R\$ 1.345,19	1,37%	R\$ 0,00		R\$ 1.345,19	100%	R\$ 0,00	
13	ACESSIBILIDADE	R\$ 7.034,22	7,15%	R\$ 0,00		R\$ 3.517,11	50%	R\$ 3.517,11	50%
14	IMPERMEABILIZACAO, PROTECAO E JUNTA	R\$ 22,53	0,02%	R\$ 22,53	100%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
15	PINTURA	R\$ 44.112,59	44,84%	R\$ 0,00		R\$ 22.056,30	50%	R\$ 22.056,30	50%
16	APARELHOS E METAIS HIDRÁULICOS	R\$ 1.956,60	1,99%	R\$ 0,00		R\$ 1.956,60	100%	R\$ 0,00	
17	TUBULAÇÃO E CONDUTORES PARA LÍQUIDOS E GASES.	R\$ 1.238,97	1,26%	R\$ 1.238,97	100%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
18	LIMPEZA E ARREMATE	R\$ 3.922,77	3,99%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 3.922,77	100%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 98.369,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 19.900,31</b>	<b>20%</b>	<b>R\$ 41.781,95</b>	<b>42%</b>	<b>R\$ 36.686,85</b>	<b>37%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				<b>R\$ 19.900,31</b>	<b>20%</b>	<b>R\$ 61.682,26</b>	<b>63%</b>	<b>R\$ 98.369,10</b>	<b>100%</b>

W. /

PARAÍSO, SP, 27 DE JUNHO 2022.

  
WALDOMIRO ANTONIO SGORI  
PREFEITO MUNICIPAL

  
LUCAS KALUO DE SÁ PEREIRA  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SP 506989282  
ART Nº. 2802723022089191

RAFAEL LUCAS DE LIMA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL