



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL

LOCAL: RUA PROFESSOR SUD MENUCCI, Nº. 505, CENTRO.

PARAÍSO-SP

BASE ORÇAMENTÁRIA:

CDHU 185


BDI ADOTADO = 20,34%

Item	Serviços	TOTAL	PERCENTUAL	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL
1	INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA	R\$ 2.287,32	2,22%	R\$ 2.287,32	100%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2	DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO	R\$ 492,70	0,48%	R\$ 492,70	100%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
3	RETIRADA COM PROVÁVEL REAPROVEITAMENTO	R\$ 754,15	0,73%	R\$ 754,15	100%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
4	SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL	R\$ 35,62	0,03%	R\$ 35,62	100%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
5	ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR	R\$ 1.060,18	1,03%	R\$ 1.060,18	100%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
6	ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMINIO E CONCRETO	R\$ 2.758,60	2,67%	R\$ 1.379,30	50%	R\$ 1.379,30	50%	R\$ 0,00	
7	TELHAMENTO	R\$ 5.635,91	5,46%	R\$ 0,00		R\$ 5.635,91	100%	R\$ 0,00	
8	REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL	R\$ 1.731,97	1,68%	R\$ 1.731,97	100%	R\$ 0,00		R\$ 7.190,67	100%
9	REVESTIMENTO CERÂMICO	R\$ 7.190,67	6,97%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
10	REVESTIMENTO EM PEDRA	R\$ 3.551,81	3,44%	R\$ 3.551,81	100%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
11	ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO	R\$ 17.996,21	17,45%	R\$ 8.998,11	50%	R\$ 8.998,11	50%	R\$ 0,00	
12	ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO	R\$ 1.345,19	1,30%	R\$ 0,00		R\$ 1.345,19	100%	R\$ 0,00	
13	ACESSIBILIDADE	R\$ 7.034,22	6,82%	R\$ 0,00		R\$ 3.517,11	50%	R\$ 3.517,11	50%
14	IMPERMEABILIZACAO, PROTECAO E JUNTA	R\$ 22,53	0,02%	R\$ 22,53	100%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
15	PINTURA	R\$ 44.112,59	42,77%	R\$ 0,00		R\$ 22.056,30	50%	R\$ 22.056,30	50%
16	APARELHOS E METAIS HIDRÁULICOS	R\$ 1.956,60	1,90%	R\$ 0,00		R\$ 1.956,60	100%	R\$ 0,00	
17	TUBULAÇÃO E CONDUTORES PARA LÍQUIDOS E GASES.	R\$ 1.238,97	1,20%	R\$ 1.238,97	100%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
18	LIMPEZA E ARREIMATE	R\$ 3.922,77	3,80%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 3.922,77	100%
TOTAL		R\$ 103.128,01	100,00%	R\$ 21.552,66	21%	R\$ 44.888,51	44%	R\$ 36.686,85	36%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 21.552,66	21%	R\$ 66.441,17	64%	R\$ 103.128,01	100%

PARAÍSO, SP, 09 DE SETEMBRO DE 2022.


WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL


RAFAEL LUCAS DE LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


LUCAS KALIO DE SÁ PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SP 5069889282
ART Nº. 28027230220839191